



# COMUNE DI CAMMARATA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Data

Protocollo n. ....

Riferimento a nota .....

Del .....

Tel. 0922.907250 - Fax. 0922.903996 e.mail: [sindaco@comune.cammarata.ag.it](mailto:sindaco@comune.cammarata.ag.it)  
Via Roma - Pal. Trajna - 92022 - Cammarata

**OGGETTO: Stato dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento dell'asilo nido Comunale**

I lavori di ristrutturazione e di adeguamento dell'asilo nido Comunale sono stati finanziati dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche Sociali e delle Autonomie Locali per un importo di € 613.175,65. A seguito di bando pubblico sono stati aggiudicati alla ditta Longo Costruzioni s.r.l ( Ausiliata) e il Consorzio Stabile Appaltitalia (Ausiliaria).

I lavori previsti consistono :

- nell'ampliamento di circa 50 mq della struttura ;
- nella manutenzione della copertura ;
- nella realizzazione dell'isolamento a cappotto delle pareti perimetrali ;
- nella redistribuzione degli spazi interni ;
- nella sostituzione di infissi interni ed esterni;
- nel rifacimento dell'impianto elettrico;
- nella realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento del tipo a pavimento radiante;
- nel rifacimento della pavimentazione in gomma;
- nella sistemazione dello spiazzo esterno .

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 08/06/2016 ed in data 06/07/2016 si è provveduto alla loro consegna definitiva.

Il termine previsto per l'ultimazione è il 02/01/2017 .

Al fine di non interrompere le attività dell'asilo nido, si è ritenuto opportuno trasferire i bambini dal 01/07/2016 nei locali della scuola materna di via Caduti in Guerra rilevato che gli stessi erano liberi ed agibili .


Dal 14 settembre al 30 settembre (solo per 12 giorni) i bambini dell'asilo nido hanno utilizzato il salone sito a piano terra e nessun nocumento hanno arrecato al regolare andamento didattico della scuola materna ed elementare .

Si precisa che i bambini della scuola materna, abitualmente svolgono la loro attività nelle due aule. Infatti il salone viene utilizzato per attività collettive o manifestazioni e non giornalmente, e non creando alcun disagio.

Dal 03/10/2016 i bambini dell'asilo nido sono stati trasferiti nel refettorio liberando il salone che è ritornato ad essere nella disponibilità di tutta la scuola.

L'avanzamento dei lavori è stato costantemente monitorato dall'Ufficio Tecnico e dall'Amministrazione, e si prevede, ragionevolmente, che i tempi per il completamento dei lavori per l'inizio delle attività dell'asilo nido, sono di circa 20 giorni.

E' opportuno ribadire che l'utilizzo del salone e del refettorio, non hanno causato alcun intralcio alla regolarità didattica della scuola materna e dell'asilo nido, atteso che si tratta anche di un periodo alquanto limitato.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bartolucci' followed by a stylized flourish.